都立競技施設整備に関する諮問会議 対象施設一覧

対象施設	整備費 (億円)	スケジュール						備考
		27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	
オリンピックアクアティクスセンター	683	基本設計委託	実施設計・工事 (28年3月～31年12月)					設計・施工一括発注方式で契約済み
海の森水上競技場	491	基本設計委託	実施設計・工事 (28年3月～31年3月)					設計・施工一括発注方式で契約済み
有明アリーナ	404	基本設計委託	実施設計・工事 (28年3月～31年12月)					設計・施工一括発注方式で契約済み
カヌー・スラローム会場	73	基本設計委託 (27年7月～28年5月)	実施設計委託	工事				基本設計委託完了 28年度実施設計委託着手予定
大井ホッケー競技場	48	基本設計委託 (27年12月～28年6月)	実施設計委託	工事				基本設計委託完了 28年度実施設計委託着手予定
アーチェリー会場(夢の島公園)	24	盛土設計委託 (27年12月～28年3月)	盛土工事 施設設計委託	施設工事				盛土設計委託完了 28年度盛土工事発注予定 28年度施設設計委託着手予定
有明テニスの森	144	基本設計委託 (27年9月～28年5月)	実施設計委託	工事				基本設計委託完了 28年度実施設計委託着手予定

※28年6月24日時点での予定であり、今後、設計等の進捗により確定していく。